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	Tildelingskriteriet K2 - Risikovurdering

	Målet med Risikovurderingsplan er å vise byggherre at totalentreprenøren kan minimere byggherres risiko og dermed redusere behovet for endringsordrer, bidra til å håndtere byggherres forpliktelser med redusert risiko og redusere andre risikoer som byggherre har relatert til dette prosjektet.

I Risikovurderingen skal totalentreprenøren bruke mal for risikovurdering til å:
· identifisere de største / viktigste risiko for byggherre for å nå prosjektets mål og / eller kontraktsarbeidet, hvor totalentreprenøren beskriver så konkret som mulig under hvilke omstendigheter disse risikoene oppstår.
· si hvorfor disse risikoene er størst / mest betydningsfulle for byggherre (sannsynlighet og konsekvens).
· identifisere forebyggende tiltak.
· identifisere kostnader for forebyggende tiltak
· identifisere korrigerende og skadebegrensende tiltak
· identifisere kostnader for korrigerende og skadebegrensende tiltak.
· [bookmark: _GoBack]Dokumentere effekten av de foreslåtte risikoreduserende tiltakene med overbevisende dominerende informasjon.
Forebyggende tiltak er tiltak totalentreprenøren foreslår for å eliminere, unngå eller redusere risikoen for byggherren. 

Korrigerende og skadebegrensende tiltak er tiltak som iverksettes med formål om fortsatt måloppnåelse til tross for at en uønsket hendelse har inntruffet. Tiltakene gjennomføres av totalentreprenøren på oppdrag fra byggherren.

Totalentreprenøren må inkludere kostnadene ved forebyggende tiltak i sin tilbudspris. Totalentreprenøren trenger ikke å inkludere kostnadene ved korrigerende eller skadebegrensende tiltak i sin tilbudspris. I stedet skal totalentreprenør oppgi i risikovurderingen hvor mye hvert korrigerende og skadebegrensende tiltak vil koste. Byggherre vil refundere utgiftene til korrigerende og skadebegrensende tiltak identifisert av totalentreprenøren hvis relevant risiko oppstår, og disse er iverksatt. Korrigerende og skadebegrensende tiltak skal ikke komme i konflikt med krav i konkurransegrunnlaget.

Totalentreprenør kan underbygge sine påstander med erfaringer de har fått fra andre prosjekter, men de skal ikke nevne noen byggherre eller referanseprosjekter. Vurderingen av risikovurderingsplanen er som følger:



	Poengsum
	Vurdering

	100
	Risikovurderingsplanen bidrar særdeles godt til å minimere risiko for byggherren.

	80
	Risikovurderingsplanen bidrar meget godt til å minimere risiko for byggherren.	

	60
	Risikovurderingsplanen bidrar godt til å minimere risiko for byggherren.

	40
	Risikovurderingsplanen bidrar i liten grad til å minimere risiko for byggherren.

	20
	Risikovurderingsplanen bidrar i svært liten grad til å minimere risiko for byggherren.

	0
	Risikovurderingsplan uten innhold



Forklaringer:
• Evalueringsteamet vil kun benytte poeng oppgitt i tabellen.
• Evalueringsteamet vurderer risikovurderingsplanen på en helhetlig måte (og rangerer ikke hver risiko separat).
• Evalueringsteamet vurderer i hvilken grad totalentreprenøren har sannsynliggjort og identifisert de viktigste risikoene for byggherren, basert på argumentasjon (dominant informasjon) pr risiko.
• Evalueringsteamet vurderer relevansen av de identifiserte risikoene for byggherren på bakgrunn av totalentreprenørens argumentasjon.
• Evalueringsteamet vurderer effekten av de foreslåtte tiltak på grunnlag av gitt argumentasjon (dominant informasjon).
• Evalueringsteamet vurderer ikke beskrivelsen av "hvordan" resultatene ble oppnådd som en god besvarelse.









Vedlegg 1: Begrunnelse for poenggivning K2 Risikovurdering
Evaluert av: 

Tilbyder A:
	Risiko
	Er det beskrevet under hvilke omstendigheter risikoen oppstår?
	Er det beskrevet hvorfor denne risikoen er størst/ mest betydningsfull for byggherre (sannsynlighet og konsekvens) opp mot målene og kontraktsarbeidet, og er argumentasjonen basert på dominant informasjon? Er risikoen utenfor TE ansvar?
	Er effekten av de forebyggende tiltakene begrunnet med dominant informasjon?
	Er forebyggende tiltak inkludert i BMP?
	Er de korrigerende og skadebegrensende tiltakene relatert til fortsatt måloppnåelse selv om den uønskede hendelsen har inntruffet?
	Er korrigerende og skadebegrensende tiltak priset?

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



	Helhetlig vurdering av tilbyder A

	


Samlet poengsum: 



	Spørsmål til tilbyder A

	1.
2.
3.








Tilbyder B:
	Risiko
	Er det beskrevet under hvilke omstendigheter risikoen oppstår?
	Er det beskrevet hvorfor denne risikoen er størst/ mest betydningsfull for byggherre (sannsynlighet og konsekvens) opp mot målene og kontraktsarbeidet, og er argumentasjonen basert på dominant informasjon? Er risikoen utenfor TE ansvar?
	Er effekten av de forebyggende tiltakene begrunnet med dominant informasjon?
	Er forebyggende tiltak inkludert i BMP?
	Er de korrigerende og skadebegrensende tiltakene relatert til fortsatt måloppnåelse selv om den uønskede hendelsen har inntruffet?
	Er korrigerende og skadebegrensende tiltak priset?

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



	Helhetlig vurdering av tilbyder B

	




Samlet poengsum: 




	Spørsmål til tilbyder B

	1.
2.
3.








Tilbyder C:
	Risiko
	Er det beskrevet under hvilke omstendigheter risikoen oppstår?
	Er det beskrevet hvorfor denne risikoen er størst/ mest betydningsfull for byggherre (sannsynlighet og konsekvens) opp mot målene og kontraktsarbeidet, og er argumentasjonen basert på dominant informasjon? Er risikoen utenfor TE ansvar?
	Er effekten av de forebyggende tiltakene begrunnet med dominant informasjon?
	Er forebyggende tiltak inkludert i BMP?
	Er de korrigerende og skadebegrensende tiltakene relatert til fortsatt måloppnåelse selv om den uønskede hendelsen har inntruffet?
	Er korrigerende og skadebegrensende tiltak priset?

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



	Helhetlig vurdering av tilbyder C

	




Samlet poengsum: 


 

	Spørsmål til tilbyder C

	1.
2.
3.










Tilbyder D:
	Risiko
	Er det beskrevet under hvilke omstendigheter risikoen oppstår?
	Er det beskrevet hvorfor denne risikoen er størst/ mest betydningsfull for byggherre (sannsynlighet og konsekvens) opp mot målene og kontraktsarbeidet, og er argumentasjonen basert på dominant informasjon? Er risikoen utenfor TE ansvar?
	Er effekten av de forebyggende tiltakene begrunnet med dominant informasjon?
	Er forebyggende tiltak inkludert i BMP?
	Er de korrigerende og skadebegrensende tiltakene relatert til fortsatt måloppnåelse selv om den uønskede hendelsen har inntruffet?
	Er korrigerende og skadebegrensende tiltak priset?

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



	Helhetlig vurdering av tilbyder D

	




Samlet poengsum: 


 

	Spørsmål til tilbyder D

	1.
2.
3.
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