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1. Måloppnåelse i henhold til spesifiserte prosjektmål
· bakgrunnen for prosjektbeslutning med kort historikk

· prosjektets målsettinger 

· beslutningsprosess og godkjenning knyttet til oppstart

· evaluering av produkt og måloppnåelse

2. Teknisk beskrivelse
· Det skal gis en beskrivelse av prosjektet med tekniske data og hvilke tekniske løsninger som er valgt for alle fag. Denne bør så langt det et mulig struktureres i henhold til prosjektets nedbrytningsstruktur (PNS). 

3. Prosjektets gjennomføring
· I dette avsnittet beskrives selve prosjektgjennomføringen fordelt på fasene.

4. Kontrakt (både detaljplan, byggeplan og produksjon - hvis aktuelt)
· kontraktsstrategi i prosjektet

· kontraktsinngåelse

· kontraktshåndtering og endringshåndtering

· kontraktsavslutning

· tvister

5. Prosjektorganisasjon og samarbeid
· Det skal gis en beskrivelse av valgt organisasjonsform og personell. Det skal her legges vekt på samarbeidserfaringer internt i prosjektorganisasjonen, og hvordan forholdet til eksterne og interne leverandører har fungert. 

· Samarbeid med andre hovedenheter i Jernbaneverket kommenteres dersom dette er relevant. 

· Samspillet mellom prosjektansvarlig og prosjektleder skal evalueres, og det skal fremkomme hvordan dette er opplevd fra prosjektets side med hensyn på prosjektgjennomføringen.

6. Økonomisk resultat og kostnadsutvikling
· budsjettutvikling

· utvikling av forpliktelser

· utvikling av påløpte kostnader

· konseptendringer/endrede forutsetninger

· håndtering av usikkerhet i gjennomføringen, utvikling av margin / forventet tillegg og prosjektreserve

· endringsordrer/ vekst på kontrakter

7. Fremdrift og planer
· Beskrivelse av hvordan fremdriftsplanlegging og oppfølging fungerte i prosjektet og grensesnitt mot leverandørene. Spesielle forhold som førte til avvik mellom opprinnelig godkjent plan og gjennomføring skal kommenteres sammen med oppfyllelse av prosjektets hovedmilepæler.

8. Kvalitetssikring
· Beskrivelse av hvordan kvalitetssikring ble foretatt internt i prosjektorganisasjonen og overfor konsulenter og leverandører. Kvalitetsrevisjoner og beskrivelse av gjennomføringen av disse skal angis.

9. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
· Det skal lages en beskrivelse av hvordan HMS arbeidet ble fulgt opp internt og av leverandører. Det skal også lagen en kategorisert oversikt over personskader og uhell i løpet av prosjektgjennomføringen. Erfaringer og resultater i henhold til miljøoppfølgingsprogram (MOP) skal kommenteres.

10. Godkjenning sluttrapport
· Prosjektansvarlig (PA) godkjenner sluttrapport.
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